

Bureau of Ocean Energy Management | Department of the Interior

Proceso de Arrendamiento de Energía Renovable: Cronograma de Operaciones



Proceso de Arrendamiento de Energía Renovable: Cronograma de Operaciones

[Operaciones y Mantenimiento] [Planificación y Análisis] [Arrendamiento] [Evaluación y Caracterización del Sitio] [Construcción] [Desmantelamiento] **BOEM Otorga el BOEM Emite BOEM** Inicia el Proceso de **Arrendamiento** la Decisión del COP **Arrendamiento** (Solicitud/Llamado de Información) Periodo **BOEM Identifica BOEM Publica los Periodo Preliminar** Revisión del COP de Construcción Periodo de Operación Áreas de Energía Avisos de Venta **Eólica** ~ 6 meses hasta 5 años 1 - 2 años 2 años ~ 1^{1/2} años hasta 35 años 1 - 2 años El Arrendatario BSEE Supervisa el Cumplimiento Operacional y ■ BOEM Revisa los Planes de Estudio BOEM Evalúa los BOEM Revisa el COP y Presenta el FDR/ Garantiza la Seguridad y el Cumplimiento Ambiental Determina su Suficiencia Impactos Ambientales El Arrendatario Realiza Estudios en FIR, y BSEE Toma de los Arrendamientos el Área de Arrendamiento ■ BOEM Realiza una Decisión **Evaluaciones** ■ El Arrendatario Presenta el COP El Arrendatario Ambientales y Técnicas Inicia la Construcción **BOEM Realiza BSEE Supervisa el** Inician las la Subasta del **Desmantelamiento Operaciones Comerciales Arrendamiento** Participación Formal de los Interesados 2000 2000 23452 2000

